

DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO

O QUE É O SC.DIÁRIO?

O SC.Diário é o instrumento oficial onde são publicados os atos das diversas entidades da administração pública.

ACERVO

Todas as edições do SC.Diário estão disponíveis no endereço <https://www.ipu.ce.gov.br>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Todas as edições do SC.Diário são geradas apenas em dias úteis.

CONTATOS

Tel: (88) 3683-2022 e 2021

E-mail: contato@ipu.ce.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

PRAÇA ABÍLIO MARTINS, Nº S/N CENTRO

INFORMAÇÕES DO ASSINANTE

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

FRANCISCO JOSEMAR PEREIRA PERES

DATA: 29/01/2024

<https://ipu.ce.gov.br>

SUMÁRIO

- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - Licitação - EXTRATO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS
EXTRATO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS N° 0102021TPINFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - Licitação - EXTRATO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS

EXTRATO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001-08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N, Centro, Ipu-CE. **CONTRATADA: P2 Engenharia e Construção Civil Ltda** com endereço à Rua Dulce Maria G. Firmeza nº 129 - Bairro - Loteamento Presídio - Cep: 61.700-000 - Aquiraz - Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 05.162.341/0001-8.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo de licitação na modalidade de Tomada de Preços N° 0102021TPINFRA. **OBJETO:** Constitui objeto deste aditivo o ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS para executar a Reforma e Ampliação do Mercado Público do Município de Ipu - Ce. **VALOR:** O valor que se acresce é de R\$ 134.142,19 (cento e trinta e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e dezenove centavos), passando o valor inicial do contrato aditivado que era de R\$ 2.438.437,80 (dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) para o novo valor global de R\$ 2.572.579,99 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos). **DATA:** Ipu/CE, 18 de janeiro de 2024. **Signatários: CONTRATANTE:** Raimundo José Aragão Martins – Ordenador de Despesas das respectivas Secretarias. **CONTRATADA: P2 Engenharia e Construção Civil Ltda** – Paulo Cesar Evangelista – Sócio Administrador. Ipu/CE, 18 de janeiro de 2024. Francisco Josemar Pereira Peres Presidente da CPL

EQUIPE DE GOVERNO

PREFEITO(A)

MILENA DAMSCENO CARNEIRO

VICE-PREFEITO(A)

ARLETE MAURICEIA DE CARVALHO LIMA FARIAS

ANTONIA LUANA PONTES MARTINS

secretario(a)

ANTONIO EVAIR PASSOS MESQUITA

secretario(a)

ERNADE MOTA SILVA SANTOS

secretario(a)

GILMAR FERREIRA CUSTÓDIO

secretario(a)

HENRIQUE AUUSTO PEREIRA PONTES

secretario(a)

ISLAYNE DE FÁTIMA COSTA RAMOS

secretario(a)

JOÃO BATISTA FARIAS DAMASCENO

secretario(a)

JOEL MARTINS ARAGÃO

secretario(a)

JOSÉ EDINEUDO ALBUQUERQUE FREITAS

secretario(a)

JOSÉ EDINEUDO ALBUQUERQUE FREITAS

secretario(a)

JOSÉ TARCISIO MARTINS MIRANDA

secretario(a)

LORENA FORTUNA CIRQUEIRA

secretario(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO LEITE AMARAL

secretario(a)

MARIA OLINDA ARRUDA GOMES

secretario(a)

PEDRO CESAR MELO TAVARES

secretario(a)

PEDRO ÉRICO TAUMATURGO MARINHO

secretario(a)

PEDRO ÉRICO TAUMATURGO MARINHO

secretario(a)

PEDRO PERES MARTINS FILHO

secretario(a)

SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA

secretario(a)

SILVIA ARAÚJO PONTES

secretario(a)

THIAGO MORORÓ BESERRA

secretario(a)

WASTINGTON FERNANDES DE SOUSA

secretario(a)