



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

Praça Abílio Martins, s/n - Centro - CEP: 62250-000 - Ipu\CE

CNPJ: 07.679.723/0001-08 - Tel: (88) 3683-2022 e 2021 - Site: www.ipu.ce.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

Ano IX - Edição N° DXIII de 20 de Setembro de 2021





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição N° DXIII de 20 de Setembro de 2021

O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

SUMÁRIO

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0102020CPINFRA/2021

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 0102020CPINFRA/2021

EXTRATO DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL





DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº DXIII de 20 de Setembro de 2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0102020CPINFRA/2021**

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001-08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceará. **CONTRATADO: Zona Norte Construções Ltda**, inscrita no CNPJ sob o Nº 03.614.071/0001-72, com endereço na Rua Antonio Aguiar Ramos, nº 1019 - Bairro - Gaioso Nunes - Cep. 62.320-000 - Tiangua - Ce. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo contratado originalmente no Edital de Concorrência Pública Nº **0102020CPINFRA**, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a pavimentação asfáltica do tipo TSD da estrada que liga a CE-187 à Localidade de Engenho do Belém no Município de Ipu-Ce. **PRAZO:** Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Concorrência Pública, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** Ipu, 20 de Setembro de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas e **Zona Norte Construções Ltda** - Francisco Gleison Lopes Carvalho - Procurador.

Ipu - Ce, 20 de Setembro de 2021.

Raimundo José Aragão Martins
Ordenador de despesas da Secretaria de Infraestrutura





DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição N° DXIII de 20 de Setembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 0102020CPINFRA/2021

EXTRATO DA 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATANTE: Prefeitura Município de Ipu, instituição de direito público interno, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N, Centro, Ipu, CE, inscrito no CNPJ sob o n° 07.676.723/0001-08. **CONTRATADO: Zona Norte Construções Ltda** com endereço à Rua Antônia Aguiar Ramos, 1019, Gaioso Nunes, Tianguá-CE, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 03.614.071/0001-72. **OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato** referente à Contratação de empresa para executar a pavimentação asfáltica do tipo TSD da estrada que liga a CE-187 à Localidade de Engenho do Belém no Município de Ipu-Ce, conforme Concorrência Pública N° 0102020CPINFRA. **DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 12/08/2021. VALOR DO ACRÉSCIMO: R\$ 501.218,52** (quinhentos e um mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). **NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 4.477.439,26** (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos). **EM CONFORMIDADE COM: art. 65 da lei 8.666/93.**

IPU - CE, 12 de Agosto de 2021.

Raimundo José Aragão Martins
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição N° DXIII de 20 de Setembro de 2021

EQUIPE DE GOVERNO

ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA

Prefeito(a)



Augusto Edivan Farias

Secretaria Municipal de Cidadania e
Segurança



Simao Martins de Sousa Torres

Contoladoria Geral do Município



Alberto Sousa Martins

Secretaria Municipal de Meio Ambiente



Silvio Carvalho Bezerra

Secretaria Municipal de Turismo



Joao Bosco Martins Lopes

Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Recursos Hídricos



Sebastiao Monteiro da Silva

Autarquia Municipal de Meio Ambiente e
Controle Urbano de Ipu



Terezinha Rufino Moreira Mororo

Secretaria Municipal de Educação



Thiago Mororó Beserra

Serviço Autonomo de Água e Esgoto



Jorge Madeira Filho

Instituto de Previdência de Ipu



Pedro Cesar Melo Tavares

Procuradoria Geral do Município



Sebastiao Rufino Moreira

Secretaria Municipal de Saúde



Francisco Auristenio Araujo Paiva

Secretaria Municipal de Finanças



Raimundo Jose Aragao Martins

Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento



Francisco Gilvan Farias Aragao

Secretaria Municipal de Infraestrutura





DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição N° DXIII de 20 de Setembro de 2021



Jose Rufino da Silva Neto

Secretaria Municipal do Trabalho e
Assistência Social Social



Augusto Edivan Farias

Autarquia Municipal de Transito de Ipu

