



DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal.

ACERVO

Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.ipu.ce.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 883683-2021


E-mail: gabinete@ipu.ce.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Abílio Martins, S/N, Centro, Ipu/CE

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Ipu



Assinado eletronicamente por:
Francisco Josemar Pereira Peres
CPF: ***.090.373-**
em 18/10/2022 17:11:40
IP com n°: 192.168.4.237
www.ipu.ce.gov.br/diariooficial.php?id=690

SUMÁRIO

LICITAÇÕES

- ✦ EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0042020TPINFRA/2022 - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO
- ✦ EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0112021TPINFRA/2022 - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO
- ✦ EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0182018TPINFRA/2022 - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0042020TPINFRA/2022**

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001 -08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceará. **CONTRATADO: Construtora Nova Hidrolândia Eireli - Me**, inscrita no CNPJ sob o Nº 22.675.190/0001 -80, com endereço na Rua Felisavina Mourão da Rocha, nº 744 - Bairro - Caixa D'água - Cep. 62.270-000 - Hidrolândia - Ce. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo contratado originalmente no Edital de Tomada de Preços Nº **0042020TPINFRA**, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a Reforma da Praça do Quadro da Igrejinha e Pavimentação do Entorno, Reforma da Praça da Matriz e Delmiro Gouveia na Sede do Município de Ipu. **PRAZO:** Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Tomada de Preços, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** Ipu, 11 de Outubro de 2022. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas e **Construtora Nova Hidrolândia Eireli - Me** - Francisco Jerberson Timbó Magalhães - Administrador.

Ipu - Ce, 11 de Outubro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissão de Licitação



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0112021TPINFRA/2022**

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Município de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001 -08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceará. **CONTRATADO: Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli - Me**, com endereço à Rua Venâncio Nogueira, nº 46, Centro - Cep: 62.940-000 - Morada Nova, Ce, inscrito no CNPJ sob o nº 07.191.777/0001 -20. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo contratado originalmente no Edital de Tomada de Preços Nº 0112021TPINFRA, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a Demolição de Reservatório Elevado na Sede do Município de Ipu . **PRAZO:** Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Tomada de Preços, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** Ipu, 10 de Outubro de 2022. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas e **Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli - Me** – Jorge Luis Medeiros de Araújo - Sócio Administrador.

Ipu - Ce, 10 de Outubro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissão de Licitação



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0182018TPINFRA/2022**

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001 -08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceará. **CONTRATADO:** **T R Construções Eireli** com endereço à Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 1160, Monte Castelo – Ubajara, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 21.375.124/0001-21. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo contratado originalmente no Edital de Tomada de Preços Nº **0182018TPINFRA**, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a Pavimentação em Pedra Tosca em diversas Ruas da Sede e Zona Rural do Município de Ipu, conforme MAPP - 4126 e 4184. **PRAZO:** Ao prazo inicial contratado ficam aditivado pelo prazo de 02 (dois) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Tomada de Preços, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** Ipu, 05 de Outubro de 2022. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas e **T R Construções Eireli** - Tullyo Remo Teixeira Ramos - Representante Legal.

Ipu - Ce, 05 de Outubro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissão de Licitação



EQUIPE DE GOVERNO

Roberio Wagner Martins Moreira
Prefeito(a)

Antonieta Peres Martins
Vice-Prefeito(a)

Augusto Edivan Farias
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança

Simao Martins de Sousa Torres
Contoladoria Geral do Município

Alberto Sousa Martins
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Joao Bosco Martins Lopes
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Sebastiao Monteiro da Silva
Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipu

Terezinha Rufino Moreira Mororo
Secretaria Municipal de Educação

Thiago Mororó Beserra
Serviço Autonomo de Água e Esgoto

Jorge Madeira Filho
Instituto de Previdência de Ipu

Pedro Cesar Melo Tavares
Procuradoria Geral do Município

Francisco Auristenio Araujo Paiva
Secretaria Municipal de Finanças

Raimundo Jose Aragao Martins
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Francisco Gilvan Farias Aragao
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Augusto Edivan Farias
Autarquia Municipal de Transito de Ipu

Mabel Andrade Girao
Secretaria Municipal de Saúde

