



DIÁRIO OFICIAL

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal.

ACERVO

Todas as edições do DOM encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://www.ipu.ce.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 883683-2021

E-mail: gabinete@ipu.ce.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Abílio Martins, S/N, Centro, Ipu/CE

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Ipu



Assinado eletronicamente por:
Francisco Josemar Pereira Peres
CPF: ***.090.373-**
em 11/11/2022 15:03:45
IP com n°: 192.168.4.226
www.ipu.ce.gov.br/diariooficial.php?id=703



SUMÁRIO

LICITAÇÕES

✦ EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 0102020CPINFRA/2022 - EXTRATO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO

Assinado eletronicamente por: Francisco Josemar Pereira Peres - CPF: ***.090.373-** em 11/11/2022 15:03:45 - IP com nº: 192.168.4.226
Autenticação em: www.ipu.ce.gov.br/diariooficial.php?id=703



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DA 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
0102020CPINFRA/2022**

EXTRATO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, com endereço na sede da Cidade de Ipu, à Praça Abílio Martins, S/N – Centro – Ipu – Ceará, inscrito no CNPJ: 07.679.723/0001-08. **CONTRATADO:** Zona Norte Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o N° 03.614.071/0001-72, com endereço na Rua Antonio Aguiar Ramos, nº 1019 - Bairro - Gaioso Nunes - Cep. 62.320-000 - Tiangua - Ce. **OBJETO:** Quinto Termo Aditivo ao Contrato o acréscimo de valor da planilha orçamentária vencedora da Concorrência Pública N° 0102020CPINFRA, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a pavimentação asfáltica do tipo TSD da estrada que liga a CE-187 à Localidade de Engenho do Belém no Município de Ipu-Ce. **DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 11/11/2022. **VALOR ACRÉSCIDO:** Fica acrescido o valor de **R\$ 18.218,51** (dezoito mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos) que corresponde a **0,46%** (zero virgula quarenta e seis por cento) do valor global do contrato, passando de **R\$ 3.976.220,74** (três milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) para **R\$ 3.994.439,24** (três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Inciso I, alínea “a” e “b” do Art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Ipu - Ce, 11 de Novembro de 2022.

Raimundo José Aragão Martins

Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura



EQUIPE DE GOVERNO

Roberio Wagner Martins Moreira
Prefeito(a)

Antonieta Peres Martins
Vice-Prefeito(a)

Augusto Edivan Farias
Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança

Simao Martins de Sousa Torres
Contoladoria Geral do Município

Alberto Sousa Martins
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Joao Bosco Martins Lopes
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Sebastiao Monteiro da Silva
Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipu

Terezinha Rufino Moreira Mororo
Secretaria Municipal de Educação

Thiago Mororó Beserra
Serviço Autonomo de Água e Esgoto

Jorge Madeira Filho
Instituto de Previdência de Ipu

Pedro Cesar Melo Tavares
Procuradoria Geral do Município

Francisco Auristenio Araujo Paiva
Secretaria Municipal de Finanças

Raimundo Jose Aragao Martins
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Francisco Gilvan Farias Aragao
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Augusto Edivan Farias
Autarquia Municipal de Transito de Ipu

Mabel Andrade Girao
Secretaria Municipal de Saúde

Silvio Carvalho Bezerra
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico

