



**ESTADO DO CEARÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU**

Praça Abílio Martins, s/n - Centro - CEP: 62250-000 - Ipu\CE

CNPJ: 07.679.723/0001-08 - Tel: (88) 3683-2022 e 2021 - Site: [www.ipu.ce.gov.br](http://www.ipu.ce.gov.br)

# DIÁRIO OFICIAL

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021

## O QUE É O DIÁRIO OFICIAL?

É UM VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

## SUMÁRIO

**EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 0022019TPINFRA/2021**

EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

**EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0182018TPINFRA/2021**

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO

**EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0262020TPINFRA/2021**

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 0022019TPINFRA/2021

**EXTRATO DO 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N, Centro, Ipu, CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.676.723/0001-08. **CONTRATADO:** Planalto Timbó Construções e Serviços Eireli - ME, com endereço à Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03, CEP: 62270-000 em Hidrolândia Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 24.269.824/0001-20. **OBJETO:** Primeiro Termo Aditivo de Prazo referente a Contratação de empresa para executar os serviços de recuperação e manutenção preventiva de pavimentação em pedra tosca, paralelepípedo e meio fio em diversas vias públicas na sede do Município de Ipu. **PRAZO:** 02 (dois) Meses conforme TOMADA DE PREÇO Nº 0022019TPINFRA. **DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 20/04/2021. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** § 1º do Art. 57 e do inciso III da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

IPU - CE, 20 de Abril de 2021.

**Bruno Emanuel Fernandes**  
Presidente da Comissão de Licitação





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0182018TPINFRA/2021

**EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001-08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceará. **CONTRATADO:** **T R Construções Eireli** com endereço à Av. Monsenhor Gonçalo Eufrásio, nº 1160, Monte Castelo - Ubajara, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 21.375.124/0001-21. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo contratado originalmente no Edital de Tomada de Preços Nº **0182018TPINFRA**, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a Pavimentação em Pedra Tosca em diversas Ruas da Sede e Zona Rural do Município de Ipu, conforme MAPP - 4126 e 4184. **PRAZO:** Ao prazo inicial contratado ficam aditivado pelo prazo de 02 (dois) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Tomada de Preços, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO** Ipu, 20 de Abril de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas e **T R Construções Eireli** - Tullyo Remo Teixeira Ramos - Representante Legal.

Ipu - Ce, 20 de Abril de 2021.

**Bruno Emanuel Fernandes**  
Presidente da Comissão de Licitação





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAÇÕES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO: 0262020TPINFRA/2021

**EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Ipu, instituição de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.679.723/0001-08, com endereço à Praça Abílio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceará. **CONTRATADO: E F Sampaio - Me** com endereço à Rua Padre Correa nº 1217 Sala 25, Bairro Cento, Cep. 62.250-000, Ipu - Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 34.322.187/0001-61. **OBJETO:** Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogação de prazo contratado originalmente no Edital de Tomada de Preços Nº **0262020TPINFRA**, que tem como objeto a Contratação de empresa para executar a Urbanização da Rua Coronel Felix na Sede do Município de Ipu - Ce. **PRAZO:** Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 03 (três) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Tomada de Preços, de acordo com a Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** Ipu, 20 de Abril de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Raimundo José Aragão Martins - Ordenador de Despesas e **E F Sampaio - Me** - Francisco das Chagas Sampaio - Procurador.

Ipu - Ce, 20 de Abril de 2021.

**Bruno Emanuel Fernandes**  
Presidente da Comissão de Licitação





# DIÁRIO OFICIAL

## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021

## EQUIPE DE GOVERNO

**ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA**

Prefeito(a)



**Augusto Edivan Farias**

Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança



**Simao Martins de Sousa Torres**

Contoladoria Geral do Município



**Alberto Sousa Martins**

Secretaria Municipal de Meio Ambiente



**Silvio Carvalho Bezerra**

Secretaria Municipal de Turismo



**Joao Bosco Martins Lopes**

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos



**Sebastiao Monteiro da Silva**

Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipu



**Terezinha Rufino Moreira Mororo**

Secretaria Municipal de Educação



**Thiago Mororó Beserra**

Serviço Autonomo de Água e Esgoto



**Jorge Madeira Filho**

Instituto de Previdência de Ipu



**Pedro Cesar Melo Tavares**

Procuradoria Geral do Município



**Sebastiao Rufino Moreira**

Secretaria Municipal de Saúde



**Francisco Auristenio Araujo Paiva**

Secretaria Municipal de Finanças



**Raimundo Jose Aragao Martins**

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento



**Francisco Gilvan Farias Aragao**

Secretaria Municipal de Infraestrutura



**Jose Rufino da Silva Neto**

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social



**Maria Telma de Melo Lima**

Secretaria Municipal de Cultura





# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU

EXECUTIVO

Ano IX - Edição Nº CDLII de 20 de Abril de 2021



**Augusto Edivan Farias**

Autarquia Municipal de Transito de Ipu

