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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAGOES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0072020 TPINFRA/2022

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituicdo
de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 07.679.723/0001 -08, com endereco a Praca
Abilio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceara. CONTRATADO: Construtora Nova Hidrolandia Eireli
- Me, inscrita no CNPJ sob o N° 22.675.190/0001 -80, com endereco na Rua Felisalvina Mourao da
Rocha, n® 744 — Bairro - Caixa D'agua — Cep. 62.270-000 - Hidrolandia - Ce. OBJETO: Constitui
objeto deste termo de aditivo a prorrogacdo de prazo contratado originalmente no Edital de
Tomada de Pregcos N° 0072020TPINFRA, que tem como objeto a Contratagdo de empresa para
executar a Pavimentagcdo em Pedra Tosca em diversas Ruas dos Bairros Boa Vista, Pereiros e
Aldeota no Municipio de Ipu - Ce. PRAZO: Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de
06 (seis) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento. FUNDAMENTACAO LEGAL.:
Tomada de Pregos, de acordo com a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alteragoes. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVQ Ipu, 09 de Dezembro de 2022. SIGNATARIOS:
Raimundo José Aragao Martins - Ordenador de Despesas e Construtora Nova Hidrolandia Eireli
- Me - Francisco Jerberson Timbé Magalhaes - Administrador.

Ipu - Ce, 09 de Dezembro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissao de Licitagao

Assinado eletronicamente por: Francisco Josemar Pereira Peres - CPF: ***.090.373-** em 14/12/2022 17:30:36 - IP com n°: 192.168.3.116 [E! -:..:.-
Autenticagdo em: www.ipu.ce.gov.br/diariooficial.php?id=715 ""*"-tﬁ,.:-{'u :

[=]

3/8

aDOM www.ipu.ce.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU/CE | EXECUTIVO | DIARIO OFICIAL - NUMERO: 696/2022 - 14/12/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAGOES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0112021 TPINFRA/2022

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Municipio de Ipu, instituicdo de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n® 07.679.723/0001 -08, com enderego a Praga Abilio
Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceara. CONTRATADO: Lexon Servicos & Construtora
Empreendimentos Eireli - Me, com enderego a Rua Venancio Nogueira, n°® 46, Centro - Cep:
62.940-000 - Morada Nova, Ce, inscrito no CNPJ sob o n° 07.191.777/0001 -20. OBJETO:
Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogagao de prazo contratado originalmente no Edital

de Tomada de Pregos N° 0112021TPINFRA, que tem como objeto a Contratagcdo de empresa

para executar a Demolicdo de Reservatério Elevado na Sede do Municipio de Ipu . PRAZO: Ao
prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de

assinatura deste instrumento. FUNDAMENTAGAO LEGAL: Tomada de Precos, de acordo com
a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes. DATA DA ASSINATURA DO
ADITIVO: Ipu, 08 de Dezembro de 2022. SIGNATARIOS: Raimundo José Aragédo Martins -
Ordenador de Despesas e Lexon Servigos & Construtora Empreendimentos Eireli - Me — Jorge
Luis Medeiros de Araujo - Sécio Administrador.

Ipu - Ce, 08 de Dezembro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissao de Licitagao
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAGOES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0122019TPINFRA/2022

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituicdo
de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 07.679.723/0001 -08, com endereco a Praca
Abilio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceara. CONTRATADO: Construtora Nova Hidrolandia Eireli
- Me, inscrita no CNPJ sob o N° 22.675.190/0001 -80, com endereco na Rua Felisalvina Mourao da
Rocha, n° 744 - Bairro - Caixa D'agua - Cep. 62.270-000 - Hidrolandia - Ce. OBJETO: Constitui
objeto deste termo de aditivo a prorrogacdo de prazo contratado originalmente no Edital de
Tomada de Pregcos N° 0122019TPINFRA, que tem como objeto a Contratagdo de empresa para
executar a Melhoria de Canteiros e Logradouros Publicos na Sede do Municipio de Ipu . PRAZO:
Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de
assinatura deste instrumento. FUNDAMENTAGAO LEGAL: Tomada de Precos, de acordo com
a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes. DATA DA ASSINATURA DO
ADITIVO: Ipu, 14 de Dezembro de 2022. SIGNATARIOS: Raimundo José Aragédo Martins -
Ordenador de Despesas e Construtora Nova Hidrolandia Eireli - Me - Francisco Jerberson

Timbo Magalhaes - Administrador.

Ipu - Ce, 14 de Dezembro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissao de Licitagao
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LICITAGOES - EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO:
0182020 TPINFRA/2022

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ipu, instituicdo
de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n° 07.679.723/0001 -08, com endereco a Praca
Abilio Martins, S/N - Centro - Ipu - Ceara. CONTRATADO: Planalto Timbé Construcoes e
Servigos Eireli — ME com enderego a Av. Claudio Camelo Timbo, 664 — Sala 03, CEP: 62270-000
em Hidrolandia Estado do Ceara, inscrito no CNPJ sob o n° 24.269.824/0001 -20. OBJETO:
Constitui objeto deste termo de aditivo a prorrogagao de prazo contratado originalmente no Edital

de Tomada de Pregcos N° 0182020TPINFRA, que tem como objeto a Contratacdo de empresa
para executar a Pavimentagcdo em Pedra Tosca em diversas Ruas de Localidades no Municipio de

Ipu - Ce. PRAZO: Ao prazo inicial contratado fica aditivado pelo prazo de 06 (seis) meses, a

contar da data de assinatura deste instrumento. FUNDAMENTACAO LEGAL: Tomada de
Precos, de acordo com a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes. DATA
DA ASSINATURA DO ADITIVO: Ipu, 09 de Dezembro de 2022. SIGNATARIOS: Raimundo José
Aragdo Martins - Ordenador de Despesas e Planalto Timbé Construgoes e Servigos Eireli — ME
— Weskley Timbé Magalhdes — Socio Administrador.

Ipu - Ce, 09 de Dezembro de 2022.

Bruno Emanuel Fernandes
Presidente da Comissao de Licitagao
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GABINETE DO PREFEITO - PORTARIAS - Nomeacao: 309/2022
PORTARIA N° 309/2022 IPU/CE, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

O Prefeito Municipal de Ipu, Robério Wagner Martins Moreira, no uso de suas atribuigoes
legais.

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR, o senhor PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, inscrito no CPF N°
010.024.753-92, para exercer o cargo de CONSELHEIRO TUTELAR, na qualidade de titular, em
virtude do desligamento da Conselheira MARIA EDILEUSA RODRIGUES PROCOPIO.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacéo, revogadas as disposicdes
em contrario.

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE

CUMPRA-SE

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU EM 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Robério Wagner Martins Moreira
Prefeito Municipal
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EQUIPE DE GOVERNO

Roberio Wagner Martins Moreira

Prefeito(a)

Antonieta Peres Martins

Augusto Edivan Farias
Secretaria Municipal de Cidadania e Seguranca

Alberto Sousa Martins
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Sebastiao Monteiro da Silva
Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle
Urbano de Ipu

Thiago Mororé Beserra
Servigo Autonomo de Agua e Esgoto

Pedro Cesar Melo Tavares
Procuradoria Geral do Municipio

Raimundo Jose Aragao Martins
Secretaria Municipal de Administragao e
Planejamento

Augusto Edivan Farias
Autarquia Municipal de Transito de Ipu

Silvio Carvalho Bezerra
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econbmico e Tecnoldgico

Vice-Prefeito(a)

Simao Martins de Sousa Torres
Contoladoria Geral do Municipio

Joao Bosco Martins Lopes
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e
Recursos Hidricos

Terezinha Rufino Moreira Mororo

Secretaria Municipal de Educacao

Jorge Madeira Filho
Instituto de Previdéncia de Ipu

Francisco Auristenio Araujo Paiva
Secretaria Municipal de Finangas

Francisco Gilvan Farias Aragao
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Mabel Andrade Girao
Secretaria Municipal de Saude
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